

Biskupiec, dnia 13 maja 2015 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „*Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Węgój, Gmina Biskupiec.*”

Pytanie:

Wskazany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji zamówienia to 31.08.15 r. Termin ten nie jest możliwy do dotrzymania. Kolejne etapy wymagają łącznie przynajmniej 7 miesięcy na proces projektowy tj.

- Pozyskanie mapy do celów projektowych – min. 1 miesiąc,
- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – min 2 miesiące,
- Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – min. 1 miesiąc (z uprawomocnieniem ok. 1,5 miesiąca),
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych – min 1 miesiąc,
- Uzgodnienie lokalizacji sieci na ZUDP w Starostwie powiatowym – min. 0,5 miesiąca,
- Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – min. 1,5 miesiąca.

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania prac projektowych do 7 miesięcy.

Odpowiedź:

Planowana sieć wodociągowa jest siecią rozdzielczą, a więc w przedmiotowym przypadku nie istnieją przesłanki do zastosowania procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, są obiekty służące do przesyłania wody, wśród których znajdują się rurociągi wodociągowe magistralne oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.

W nawiązaniu do przedstawionych terminów uzyskiwania uzgodnień/decyzji informuję, że prace projektowe mogą być prowadzone równocześnie z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji projektowej nie ulega zmianie.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności