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UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO …………………………………..
zawarta w dniu  ………………………... w Biskupcu pomiędzy:


GMINĄ BISKUPIEC z siedzibą w Biskupcu, przy al. Niepodległości 2, 11‑300 Biskupiec, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Elżbietę Samorajczyk –Burmistrza Biskupca, przy kontrasygnacie Elżbiety Kaczmarczyk – Skarbnika Gminy Biskupiec
a
…………………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, 

§ 1.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp, współfinansowanego w ramach: Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.2 – „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca – etap I  i  etap II.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy z dnia ........................... oraz w zakresie i w sposób zgodny z przekazaną Wykonawcy dokumentacją projektową i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą nadzorowanego zadania.
§3
Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………….. zł brutto (słownie: …………………….., 00/100 złotych brutto).  
2. Wynagrodzenie określone w ust. l jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty związane z prowadzeniem biura Nadzoru Inwestorskiego, koszty związane z zużycia energii elektrycznej i wody, koszty dojazdu osób związanych bezpośrednio z nadzorowaną inwestycją, koszty czynnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przy usuwaniu ewentualnych wad i usterek powstałych w okresie obowiązywania okresu rękojmi zadania objętego nadzorem i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, koszty to winny być uwzględnione w ryczałtowej cenie ofertowej.
3. Strony ustalają, że rozliczanie usługi będzie odbywało się etapowo za poszczególne etapy
robót w zależności od zaawansowania robót przez Wykonawcę zadania, z zastrzeżeniem,
że maksymalna wartość zapłaty za usługi związane z wykonaniem etapów robót wyniesie
80% wartości za wykonane usługi natomiast pozostałe 20% wynagrodzenia za wykonane
usługi, o których mowa wyżej zostaną objęte fakturą końcową po wykonaniu, odbiorze
końcowym całego przedmiotu zamówienia i przyjęciem rozliczenia
zadania przez Zamawiającego i jednostki współfinansujące zadanie.
4. Faktury/rachunki Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dostarczenia do
siedziby Zamawiającego faktury VAT/rachunku wraz z protokołem odbioru usługi i dokumentami
rozliczeniowymi. 
5. Po wykonaniu oraz odbiorze całego zakresu rzeczowego, Wykonawca wystawi i przekaże
Zamawiającemu fakturę końcową VAT/rachunek wraz z protokołem odbioru usługi.
§5
l.   Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonać usługę z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
b) zapewnić kompletny nadzór osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją, w tym niezbędny sprzęt, materiały i inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania zamówienia;
c) zorganizować na własny koszt biuro nadzoru inwestorskiego; 
d) prowadzić  na własny koszt biuro nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia;
e) chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie opracowania i rozliczenia nadzorowanych robót, sprawozdania oraz inne materiały niezbędne do realizacji inwestycji aż do momentu odbioru i rozliczenia inwestycji;
f) sprawować nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa  wszystkich  osób przebywających w obrębie prowadzonych inwestycji;
g) zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp do nadzorowanych robót i prowadzonej dokumentacji związanej z zakresem prowadzonej usługi;
h) wykonać rozliczenie nadzorowanego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem rozliczenia dla jednostek współfinansujących;
i) uporządkować teren po likwidacji biura nadzoru inwestorskiego po zakończeniu usługi;
j) wykonywać usługi z zachowaniem szczególnej ostrożności;
k) reprezentować Zamawiającego wobec władz, urzędów i partnerów procesu inwestycyjnego, w tym dokonywać przewidzianych Prawem Budowlanym czynności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę,  opinii  i  zatwierdzeń – we współpracy z Biurem Projektowym jeżeli to konieczne;
l) dokonywać obowiązujących inwestora uzgodnień i / lub dopilnować dokonania właściwych uzgodnień z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy,  Państwową Inspekcją Sanitarną,  Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego itp.
m) opiniować i przedstawiać Zamawiającemu zagrożenia jakie mogą powstać w toku realizacji  przedsięwzięcia,   wynikających  z warunków umowy z Wykonawcami robót budowlanych wyłonionymi w toku procedur przetargowych;
n)   współpracować z Wykonawcą robót budowlanych przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia i programu zapewnienia jakości;
o)   sprawować kontrolę przebiegu realizacji przedsięwzięcia - zarówno w aspekcie czasowym jak i finansowym (harmonogram ), a w szczególności przeciwdziałać we właściwym czasie możliwym zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego w dziedzinach takich jak np.: przestrzeganie określonych limitów kosztów oraz planowanych terminów, prawidłowości realizacji zawartych umów i / lub przestrzeganie prawa oraz zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego;
p) prowadzić systematyczną koordynację ogólną budowy;
q)   kontrolować procedury zapewnienia jakości;
r)   organizować w imieniu Zamawiającego  procedury odbioru  i  akceptacji: dokumentacji technicznej, materiałów, urządzeń oraz wykonywanych elementów robót;
s)   bieżąco kontrolować obsługę geodezyjną robót oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z przekazywaniem Zamawiającemu na bieżąco dokonanych pomiarów;
t)  organizować procedury przekazania Zamawiającemu przedsięwzięcia do użytkowania;
u)  pozyskiwać od uczestników biorących udział w  realizacji przedsięwzięcia wymaganej kompletnej dokumentacji podstawowej ( budowlanej ), wykonawczej, powykonawczej, operacyjnej (instrukcja obsługi) i techniczno - prawnej ( atesty, certyfikaty itp.) oraz przekazanie jej zamawiającemu;
v)  kontrolować realizację budżetu przedsięwzięcia wraz z ewidencją kosztów oraz kompletować dokumenty dotyczące płatności dla Wykonawcy i przekazywać je w terminie Zamawiającemu oraz bieżąco rozliczać inwestycję odpowiednio do zakresu działania Wykonawcy;
w)  współdziałać z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, bądź reprezentować Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego;
x) sporządzać w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca, miesięcznych informacji z postępu robót dla Zamawiającego;
y) sporządzać w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, kwartalnych raportów za dany kwartał i narastająco   od  początku  realizacji   przedsięwzięcia,   na  rzecz Zamawiającego i innych instytucji finansujących przedsięwzięcie, ze wskazaniem wydatków na poszczególne składniki przedsięwzięcia;
z) prowadzić w imieniu Zamawiającego i innych instytucji finansujących przedsięwzięcie, ze wskazaniem wydatków  na  poszczególne składniki przedsięwzięcia;
aa) prowadzić w imieniu Zamawiającego pełno branżowy nadzór inwestorski  nad zgodnością realizacji robót i dostaw z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującą dokumentacją oraz nad przestrzeganiem prawa (w szczególności Prawa Budowlanego) oraz zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym bhp i p.poż. ) oraz nad jakością robót ( egzekwowanie od Wykonawcy odpowiedniego poziomu jakości);
ab) dokonywać przeglądów sprawdzających dokumentacji przekazanej do realizacji przedsięwzięcia pod kątem: przestrzegania sztuki budowlanej, nowoczesności zastosowanych rozwiązań oraz spełnienia podstawowych wymagań Zamawiającego i przedstawienia Zamawiającemu stosownych wniosków;
ac) dokonywać odbiorów technicznych robót i dostaw we wszystkich fazach ( w szczególności przed zakryciem i/lub przekazaniem do użytkowania);
ad) akceptować stan zaawansowania robót i płatności dla Wykonawcy;
ae) opracowywać oraz przekazywać inwestorowi przejściowych i ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia Wykonawcy;
af) organizować narady koordynacyjne;
ag) prowadzić pełną dokumentację i rozliczenia wymagane przez Zamawiającego i
inne instytucje finansujące przedsięwzięcie;
ah) organizować i czynnie uczestniczyć w rozruchu technologicznym wraz z wyposażeniem bhp i p.poż., po wykonaniu i odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia;
ai) czynnie uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych i przy usuwaniu ewentualnych
wad i usterek powstałych w okresie obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi
wykonawcy zadania objętego nadzorem;
2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i zakończenia usługi oraz usunięcia wad mają być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków dostępu, użytkowania do założonego celu.
3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,  a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.  
5. Wykonawca obowiązany jest do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego elementu
usługi lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy
6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Wykonawcę.
7. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu pokrycia roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Strony ustalają, że 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Kwota o której mowa w ust. 3 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.
6. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego obiektów.
7. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
§8
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego wykonania zobowiązując się, że wykona usługę zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo Budowlane.
§9
1. Po wykonaniu usługi przeprowadzony będzie odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych usług. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana usługa po zakończeniu rozruchu technologicznego wraz z wyposażeniem bhp i p.poż i uzyskaniu decyzji na użytkowanie oraz przyjęcia rozliczenia zadania przez Zamawiającego i jednostki współfinansujące zadanie.
2. Po zakończeniu całości usług, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu usług winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie prace związane z usługą zdaniem Zamawiającego winny być wykonane, aby odbiór końcowy usługi mógł być dokonany zgodnie z umową.
3. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§10
Przewidywane zmiany umowy:
1. Przyczyna: Zmiana terminu nadzorowanych robót budowlanych na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności  uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz  dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy  np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne).
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2. Przyczyna: Zmiana terminu nadzorowanych robót budowlanych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych,
b) braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, 
c) protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, 
d) protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów  lub/oraz innych obiektów,
e) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców,
f) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów,
g) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli,
h) konieczność wykwaterowania najemców, 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.

3. Przyczyna: Zmiana terminu nadzorowanych robót budowlanych na skutek następstw działania organów administracji niezależne od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, 
o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.

4. Przyczyna: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o kwalifikacjach niezgodnych z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skutkującego zawarciem niniejszej umowy. 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

5. Przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

6. Przyczyna: zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc. 
Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiany postanowień umowy uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc i ich konsekwencji.

7. Przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
Skutek: zmiana w umowie/aneks –  zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji.

8. Przyczyna - Wystąpienie usług dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania robót.  

9. Przyczyna - Zmiana terminu nadzorowanych robót budowlanych na skutek znalezienia niewybuchów lub niewypałów.
Skutek – zmiana w umowie/aneks- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.
 
10. Przyczyna: Zmiana terminu nadzorowanych robót budowlanych na skutek odkryć, wykopalisk  archeologicznych.
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.

11. Przyczyna - Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. 
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy.

12. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizaycjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

§11
1. W   wypadku   odstąpienia   od   umowy   Wykonawca   oraz   Zamawiającego   obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego    sporządzi    szczegółowy    protokół    inwentaryzacji    usług    za
nadzorowane i odebrane usługi w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
§ 12
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
§ 13
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w  razie  nie  dojścia przez strony do porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu  cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 





Zamawiający 							 Wykonawca

............................................					.......................................................
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